\* 페이퍼리스 ★기준일자: 2020-01-31 계획진척: 0.00% 실제진척: 0.00% SPI:

N W20 (			TION	계획					실적			업무	구성진행비율				
No WBS (	Code	Dep	작업명	기간	시작일	종료일	담당자	진척율	시작일	종료일	진척율	구성비	계획		잔여일	차	비고
0 Project		0	수불부	91일	2020-01-31(금)	2020-06-10(수)	이승우	L∃E	7112	3 <b></b> E	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	일1 91	0.00%	
1 Project 1		1	요구사항	1일	2020-01-31(금)	2020-01-31(금)	이철용,이승우					10.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	
2 Project 1	.1	2	페이퍼리스 업무 로직 파악	1일	2020-01-31(금)	2020-01-31(금)	이철용,이승우					100.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	
3 Project 1	.1.1	3	페이퍼리스 업무 로직 파악	1일	2020-01-31(금)	2020-01-31(금)	이철용,이승우					100.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	
4 Project 2	2	1	설계	28일	2020-02-03(월)	2020-03-11(수)	이철용,이승우					30.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	
5 Project 2	2.1	2	데이터베이스 설계	8일	2020-02-03(월)	2020-02-12(수)	이철용,이승우					50.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	
6 Project 2	2.1.1	3	데이터베이스 ERD 생성	5일	2020-02-03(월)	2020-02-07(금)	이철용,이승우					60.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
7 Project 2	2.1.2	3	CLASS UML 생성	3일	2020-02-08(토)	2020-02-12(수)	이철용,이승우					40.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	
8 Project 2	2.2	2	메뉴 구조 설계	5일	2020-02-13(목)	2020-02-19(수)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	
9 Project 2	2.2.1	3	메뉴 구조 설계	5일	2020-02-13(목)	2020-02-19(수)	이승우					100.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	
10 Project 2	2.3	2	화면 설계(디자인)	15일	2020-02-20(목)	2020-03-11(수)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	
11 Project 2	2.3.1	3	메인 레이아웃 디자인	5일	2020-02-20(목)	2020-02-26(수)	이승우					30.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	
12 Project 2	2.3.2	3	각 메뉴 별 화면 디자인	10일	2020-02-27(목)	2020-03-11(수)	이승우					70.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	
13 Project 3	3	1	구현	59일	2020-03-12(목)	2020-06-05(금)	이승우					40.00%	0.00%	0.00%	88	0.00%	
14 Project 3	3.1	2	화면 구현 코딩(프론트엔드)	30일	2020-03-12(목)	2020-04-23(목)	이승우					40.00%	0.00%	0.00%	59	0.00%	
15 Project 3	3.1.1	3	메인 레이아웃 화면 코딩	5일	2020-03-12(목)	2020-03-18(수)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	34	0.00%	
16 Project 3	3.1.2	3	각 메뉴 별 화면 코딩	25일	2020-03-19(목)	2020-04-23(목)	이승우					75.00%	0.00%	0.00%	59	0.00%	
17 Project 3	3.2	2	각 모듈별 기능 구현 코딩(백엔드)	29일	2020-04-24(音)	2020-06-05(금)	이철용,이승우					60.00%	0.00%	0.00%	88	0.00%	
18 Project 3	3.2.1	3	전자결재 내역	7일	2020-04-24(音)	2020-05-06(수)	이철용,이승우					25.00%	0.00%	0.00%	66	0.00%	
19 Project 3	3.2.2	3	전자결재 상신	10일	2020-05-07(목)	2020-05-20(수)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	76	0.00%	
20 Project 3	3.2.3	3	결재 시 PUSH	7일	2020-05-21(목)	2020-05-29(금)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	83	0.00%	
21 Project 3	3.2.4	3	사용자 인증(AUTH)	5일	2020-06-01(월)	2020-06-05(금)	이승우					25.00%	0.00%	0.00%	88	0.00%	
24 Project 4		1	테스트/오픈(데이터 마이그레이션)	3일	2020-06-08(월)	2020-06-10(수)	이철용,이승우					20.00%	0.00%	0.00%	91	0.00%	
<b>25</b> Project 4	l. 1	2	테스트 및 검증	3일	2020-06-08(월)	2020-06-10(수)	이철용,이승우					50.00%	0.00%	0.00%	91	0.00%	
27 Project 4	1.3	2	오픈	1일	2020-06-10(수)	2020-06-10(수)	이철용,이승우					50.00%	0.00%	0.00%	91	0.00%	